

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Číslo 04/St/2012 ze dne 3.července 2012

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa služeb hl. m. Prahy**

se sídlem Kunderatka 19, Praha 8 - Libeň

zastoupený: Ing. Josefem **J U R Á N K E M**, ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef **J U R Á N E K**, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Václav Bystrianský

IČO: 70889660

DIČ: CZ70889660

[REDACTED] 0

1.2 Zhotovitel: **Jež, spol. s r.o.**

se sídlem: Karlštejská 115, 267 12 Loděnice

zastoupený: panem Janem **J E Ž E M**, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: pan Jan **J E Ž**, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Kočí

IČO: 49551281

DIČ: CZ49551281

[REDACTED] [REDACTED] 0

Článek I.

1. Tímto dodatkem se mění a upravuje článek II., odstavec 2.3. smlouvy o dílo a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jedná se změnu rozsahu prací v kapitolách příprava území, komunikace, elektroinstalace a sadové úpravy.

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčené a zůstávají beze změny.

II.

2.1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 včetně přílohy přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných osob.

Příloha č. 1


- Změnový list č.1

V Praze dne 12. 11. 2012

V Loděnici dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Odstavná plocha Dubeč

Elektroinstalace

1	Demontáž stávajících stožárů	kus	4,000	1 950,00	7 800,00		
2	Bourání 1x základů z betonu prostého	m3	1,000	3 559,11	3 559,11		
3	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m (2,0 t/m3)	t	2,000	540,83	1 081,66		
4	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m (16x)	t	16,000	42,98	687,68		
5	Poplatek za skládku netříděné suti	t	1,000	485,07	485,07		
6	D + M přívodní kabel CYKY 4x70mm2	m	150,000	1 014,00	152 100,00		
7	D + M rozvaděč R - VR	kus	1,000	123 500,00	123 500,00		
8	D + M stožár výška 12 m	kus	3,000	48 750,00	146 250,00		
9	D + M stožárová výzbroj	kus	3,000	1 768,00	5 304,00		
10	D + M stožárový výložník čtyřramenný	kus	2,000	2 150,00	4 300,00		
11	D + M stožárový výložník dvouramenný	kus	1,000	1 924,00	1 924,00		
12	D + M světlomet typ Schröder NEOS 3 400W	kus	10,000	9 815,00	98 150,00		
13	D + M výbojka 400W	kus	10,000	1 568,00	15 680,00		
14	Přeložení stávajícího kamerového systému	komplet	1,000	14 500,00	14 500,00		
15	D + M stožár výška 4 m	komplet	9,000	13 000,00	117 000,00		
16	D + M světlomet halogenový 500 W	kus	9,000	3 645,00	32 805,00		
	mezisoučet				725 126,52		
17	Podružný materiál 3 %	%	3,000	7 251,27	21 753,80		
18	Revizní zpráva	komplet	1,000	3 200,00	3 200,00		

Celkem elektroinstalace - vícepráce

750 080,32

Celkem elektroinstalace - méněpráce (odpočet z původní nabídky)

-22 672,35

Celkem ZRN

727 407,97

zařízení staveniště 3 %

21 822,24

Elektroinstalace celkem

749 230,20

Demolice - odpočet recyklátu

1	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s naložením	m3	-149,274	2 109,00	-314 818,75		
2	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s naložením	m3	-149,274	2 109,00	-314 818,75		
3	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m (2,0 t/m3)	t	-298,548	540,83	-161 464,24		
4	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m (16x)	t	-4 776,766	42,98	-205 312,19		
5	Poplatek za skládku netříděné suti	t	-298,548	485,07	-144 816,62		

Celkem ZRN -1 141 230,55
zařízení staveniště 3 % -34236,91639

Demolice celkem -1 175 467,46

Komunikace - navýšení

1	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2 - vápnění	m2	1 060,0	105,45	111 773,03		
2	Vápno nehašené bezprašné Proviacal ST (Dorosol)	t	15,009	3 493,79	52 438,23		
5	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - VÁPNO	t	15,01	75,44	1 132,33		

Celkem ZRN 165 343,58
zařízení staveniště 3 % 4 960,31

Komunikace celkem 170 303,89

Sadové úpravy

1	Rozprostření ornice, založení trávníku parkového výsevem, výsadba protierozní zeleně zeleně, položení protierozní sítě (plocha 1350 m2)	kpl	1,00	248 479,00	248 479,00		
---	---	-----	------	------------	------------	--	--

Celkem ZRN 248 479,00
zařízení staveniště 3 % 7454,37

Sadové úpravy celkem 255 933,37

Celkem bez DPH 0,00