

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Číslo 04/St/2012 ze dne 3.července 2012

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa služeb hl. m. Prahy**

se sídlem Kunderatka 19, Praha 8 - Libeň

zastoupený: Ing. Josefem **J U R Á N K E M**, ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef **J U R Á N E K**, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Václav Bystrianský

IČO: 70889660

DIČ: CZ70889660

[REDACTED]

1.2 Zhotovitel: **Jež, spol. s r.o.**

se sídlem: Karlštejská 115, 267 12 Loděnice

zastoupený: panem Janem **J E Ž E M**, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: pan Jan **J E Ž**, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Kočí

IČO: 49551281

DIČ: CZ49551281

[REDACTED]

Článek I.

1. Tímto dodatkem se mění a upravuje článek II., odstavec 2.3. smlouvy o dílo a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jedná se změnu rozsahu prací v kapitolách demolice, komunikace.

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo a dodatku č.1 k této smlouvě o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají beze změny.

II.

2.1. Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 včetně přílohy přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných osob.

Příloha č. 1


- Změnový list č.2

V Praze dne 21. 11. 2012

V Loděnici dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Změnový list č.2**Odstavná plocha Dubeč****Demolice - odpočet recyklátu**

460030102	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a uložením na hromady	m	119,300	28,49	3 398,86	0,00	0,00
-----------	--	---	---------	-------	----------	------	------

Celkem ZRN 3 398,86
zařízení staveniště 3 % 101,97

Demolice celkem 3 500,82

Komunikace

567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	- 39,0	385,01	-15 015,21	0,24	-9,36
581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	- 39,0	963,03	-37 558,31	0,44	-17,16
916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	119,3	358,48	42 766,08	0,55	65,62
599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	119,3	19,79	2 360,68	0,00	0,48
713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie	m2	35,79	29,69	1 062,61	0,00	0,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,57	75,44	2 985,29	0,00	0,00

Celkem ZRN -3 398,86
zařízení staveniště 3 % -101,97

Komunikace celkem -3 500,83

Celkem bez DPH 0 Kč

DPH 20 % 0 Kč

Celkem včetně DPH 0 Kč

V Loděnici dne 8.listopadu 2012

INSKA 115 - 267 121

